[image: image1.jpg]
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ул. Советская, 43, пгт. Богородское, Кировская обл., 612470 тел.: (83333) 2–13–72 e–mail: kskbog@mail.ru

пгт. Богородское                                                                                                   «    01    » ноября 2025 года                                                                                                                    

Информация
по итогам проведения мониторинга реализации региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2025 года

В 2025 году муниципальное образование приняло участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В бюджете муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение задач федеральных (национальных) проектов, согласно Решению Думы Богородского муниципального округа от 13.08.2025 № 11/65 предусмотрено финансирование в объеме 3 280,3 тыс. рублей (в том числе 155,3 тыс. рублей софинансирование из местного бюджета).
В рамках проекта по состоянию на 01.10.2025 ряд мероприятий по благоустройству общественных территорий реализован в полном объеме – осуществлено устройство наружного освещения, устройство тротуар и детской игровой площадки на территории Богородского муниципального округа.
В проверяемом периоде в рамках заключенных Соглашений расходы в рамках реализации настоящего проекта осуществлены в полном объеме, посредством исполнения муниципальных контрактов, заключенных в первом полугодие 2025 года, срок выполнения работ третий квартал 2025 года: до 31.07.2025 в части устройства наружного освещения, 01.08.2025 – устройство тротуар и 19.08.2025 – устройство детской игровой площадки.
По результатам проведения закупок, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было заключено 2 муниципальных контракта с применением конкурсных процедур и 2 прямых, экономия составила 8,0% от НМЦК или 196,7 тыс. рублей.
С нарушением регламентированного срока:

– выполнены работы по благоустройству общественных территорий в части устройства тротуар – 28.08.2025 при крайнем сроке 01.08.2025, претензионная работа проведена Заказчиком в полном объёме;
– осуществлена оплата работ по благоустройству общественных территорий в части устройства тротуар – 12.09.2025 при крайнем сроке 10.09.2025, претензионная работа Подрядчиком не осуществлялась.

В остальном целевые показатели достигнуты в полном объеме. 

Председатель КСК 

Богородского муниципального округа                                                       А.С. Боровикова 

2

